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Es liegt bereits die zweite Auflage 2023 vor: www.bauwesen.at/BVuNM
7.4.4 Mengendnderung ohne Leistungsabweichung (Abschnitt 7.4.4)

B 2110 (7.4.4)
Mengenanderung ohne Leistungsédnderung

Bei Uber- oder Unterschreitung der im Vertrag angegebenen Menge einer Positi-
on mit Einheitspreis um mehr als 20 % ist liber Verlangen eines Vertragspartners
ein neuer Einheitspreis fiir die tatsdchlich ausgefiihrte Menge unter Beriicksichti-
gung der Mehr-/Minderkosten zu vereinbaren, wenn dies kalkulationsméafig auf
bloBe Mengenénderung (unzutreffende Mengenangaben ohne Vorliegen einer
Leistungsabweichung) zuriickzufiihren ist. Dieses Verlangen ist dem Grunde
nach ehestens nachweislich geltend zu machen.

Die Ermittlung des neuen Einheitspreises hat gemal3 7.4.2 zu erfolgen.

Dieser Abschnitt der ONORM B 2110 behandelt einen Teilaspekt, der sich bei einer Men-
genabweichung einstellen kann, namlich die Anpassung des Einheitspreises bei Mengen-

abweichungen.

Da diese Regelung nicht die Folgen von Mengenanderungen, wegen Anderung des Bau-
SOLL zum Inhalt hat, sondern die sich einfach ergebende Anderung (die bloBe Mengenan-

derung), ware die zutreffendere Bezeichnung die Mengenabweichung.

Die Regelung ist nicht auf Mengenabweichungen die sich infolge einer Leistungsabweichung
(angeordnete Leistungsanderung oder Stérung der Leistungserbringung) ergeben, anzu-
wenden. So klar das auf den ersten Blick sein mag, stellt die Abgrenzung der bloRRen Men-
genanderung (Mengenabweichung) von den anderen Arten von Mengenanderungen die

Anwender vor eine Herausforderung (sieche - 7.4.4.1.1, Seite 795).

7.4.4.0 Zweck der Regelung

Mengenanderungen sind beim Einheitspreisvertrag systemimmanent. Die Mengen brauchen
zum Zweck der Ausschreibung nur annahernd ermittelt zu werden. Je sorgfaltiger sie ge-
schatzt sind, umso weniger weichen die im Vertrag angegebenen Mengen von den tatsach-

lich ausgefiihrten Mengen ab. Nur diese Mengenanderung ist fiir Abschnitt 7.4.4 relevant.

Zweck des Abschnittes 7.4.4 ist es, bei erheblichen Mengenabweichungen ein daraus ent-
stehendes Missverhaltnis im Kosten-Vergutungsverhaltnis auszugleichen, wenn die Ver-
tragspartner nicht schon zuvor durch eine andere Anspruchsgrundlage (Leistungsabwei-

chung) dazu in der Lage waren. Dieser Ausgleich erfolgt mit der sogenannten 20%-Klausel.
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Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen (Vordersatze) sind Kalkulationsgrundla-
ge. Von der Menge ist die Wahl der Herstellungsmethode abhangig, die Einkaufspreise, die
Transportkosten udgl. Ein Herstellungsverfahren verursacht Kosten unterschiedlicher Verlau-
fe. Es kdnnen im Einheitspreis Kosten mit einmaligem, mit zeitabhangigem und mit mengen-
abhangigem Charakter enthalten sein. In der Regel ist es ein Mix aus diesen Kostenverlau-
fen. Nur die mengenabhangigen Kosten bleiben je Mengeneinheit auch bei Mengenande-
rungen weitgehend unverandert. Einkaufskonditionen und Transportkosten kénnen allerdings
auch diese Regel brechen. Fur einmalige und zeitgebundene Kostenanteile gilt in Bezug zur
Menge kein linearer Zusammenhang. Fir einmalige Kosten noch viel weniger, denn fir diese
ist die Menge der Kostentrager. Das sich daraus ergebende Auseinanderklaffen von Kosten
und Vergitung bei von der Ausschreibung abweichenden Mengen war Anlass fir die Klau-

sel.

Vergiitung in Abhangigkeit von der Menge Kosten in Abhangigkeit von der Menge

Menge It LV Menge Menge It LV Menge

Abbildung 7-10: Vergutungsverlauf und méglicher Kostenverlauf in Abhangigkeit von der Menge

Die direkt einer Leistung zuordenbaren Kosten, die wie dargelegt aus einmaligen, zeitabhan-
gigen und mengenabhangigen Kosten bestehen kdnnen, sind auch Trager von indirekten
Kosten, den Gemeinkosten. In manchen Fallen kdnnen Baustellen-Gemeinkosten und Ferti-
gungsgemeinkosten in den Einheitspreis eingerechnet sein. Weiters sind die direkten Kosten
auch Zuschlagstrager fur den Gesamtzuschlag. Jeder Einheitspreis enthalt Kostenanteile flir

die Geschaftsgemeinkosten, fiir die Bauzinsen und fir Wagnis und Gewinn.
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Daher ergibt sich fiir den Einheitspreis ein inneres und duBeres Kostengefiige.>*' Das
innere Kostengeflige enthalt die direkt der Leistung zugeordneten Kosten und das aulRere
Kostengeflige jene weiteren Kosten, die dem Einheitspreis noch zugeordnet sind. Die inne-
ren Kosten sind gleichsam der Kostentrager fir die auferen Kosten. Das auliere Kostenge-
flge ergibt sich aus Umlagen wie zum Beispiel dem Gesamtzuschlag, den Deckungsbeitra-
gen flur die Baustellen-Gemeinkosten bei Umlage oder sonstigen in der individuellen Kalkula-
tion gewahlten Umlagen. Mengenabweichungen ergeben andere Erlése aus den kalkulierten
Umlagen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht kann die Menge auch einen Einfluss auf das
innere Kostengefiige eines Einheitspreises haben. Dieser ergibt sich deshalb, weil der Ein-
heitspreis aus mengenabhangigen Kosten, zeitabhangigen Kosten und einmaligen Kosten
zusammengesetzt ist und sich die Kosten nicht linear proportional der Mengenveranderung

verhalten.

Aus der Ausschreibungssystematik kann sich auch der Zwang zur Kalkulation von Misch-
preisen ergeben. Das heildt, der Einheitspreis fasst Teilleistungen unterschiedlicher Art und
Preisbildung zusammen. Bei einer Mengenabweichung kénnen sich nur die Kosten der

Teilleistungen unterschiedlich verandern.

Auch wenn durch eine Mengenabweichung das Kosten-/Vergutungsverhaltnis gestoért ist,
innerhalb einer Bandbreite der Mengenabweichung ist das irrelevant. Der Einheitspreis soll
innerhalb eines Korridors weiter gelten. Es ist die Bandbreite mit +/-20% festgelegt.
Diese Beschrankung ist sinnvoll, weil bei einem Einheitspreisvertrag die Mengen nur Uber-
schlagig ermittelt sind und mit Abweichungen von den ausgeschriebenen Mengen gerechnet
werden muss. Das Erwartbare soll nicht Anlass fiir eine Anderung des vertraglich Vereinbar-
ten sein. Auch kann postuliert werden, dass die innerhalb der Bandbreite bestehenden Aus-
wirkungen gering sind und sich Uber unterschiedliche Abweichungen in den vielen Positionen

eines Leistungsverzeichnisses gegenseitig aufheben.
7.4.41 Anspruchsvoraussetzungen

7.4.4.1.1 Erste Voraussetzung: Blo3e Mengenénderung

Eine bloRe Mengenanderung wird als unzutreffende Mengenangabe ohne Vorliegen einer

Leistungsabweichung definiert. Anspruchsvoraussetzung ist eine Mengenabweichung, der

41 Die Begriffe inneres und duBeres Kostengefiige wurden erstmals von Kropik/Kramer verwen-

det. Gélles/Link haben in ihrem ONORM-Kommentar (Ausgabe 2011) die Begriffe und Abbil-
dungen (leider ohne Quellenangaben) weiterverwendet.
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keine Leistungsabweichung zugrunde liegt. Das ist insoweit verwirrend, als Leistungsabwei-
chung eine Veranderung des Bau-SOLL (siehe Abschnitt 3.7) und zum Bau-SOLL auch das

Leistungsverzeichnis und zu diesem die Mengenangaben zahlen.

Unter die relevanten Mengenanderungen fallen jene, welche einfach so passieren, namlich
ohne Anordnung des AG. Es fallen daher im LV unrichtig erfasste Mengen darunter und
natlrlich all jene die sich einer Verifikation aus anderen dem Vertrag zu Grunde liegenden

Unterlagen entziehen. Die ONORM nennt das die bloBe Mengenénderung.

Mengenanderung

Ursache als Auswirkung
einer Stérung der
Leistungserbringung

Ursache ist unzutreffende
Mengenangabe

Ursache ist eine
Leistungsanderung

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4
Leistung im Bau-SOLL Leistung im Bau-SOLL

nicht enthalten oder
. enthalten, Mengenangabe
Abbestellen einer
unzutreffend

konkreten Leistung

Vorhandene Positionen werden
mit abweichenden Mengen
ausgefihrt

Neue Positionen fir die
Vertragsfortschreibung oder
entfallene Positionen / Teile von
Positionen (Mengenreduktion)

Anwendungsbereich der 20%-Klausel

Abbildung 7-11: Ursachen einer Mengenanderung (Gliederung)

Die bloRRe Mengenabweichung ist eine zufallige und sie tritt unwillkirlich ein. Sie hat zu kei-
ner Méglichkeit der vorherigen Anpassung des Vertrages geflihrt, weil es keine Anordnung

des AG oder sonstige Ursache gibt, auf die der AN oder AG eine Forderung stitzen kénnte.
Im Hinblick auf diese Anspruchsvoraussetzung sind vier Falle zu unterscheiden:

(1) Eine Leistungsabweichung kann einer Leistungsanderung (Anordnung des AG) oder
einer Storung der Leistungserbringung entspringen. Die Leistungsanderung ist klar zu
beurteilen. Es besteht eine konkrete Anweisung. Es liegt keine bloRe Mengenanderung
vor (Fall 1).
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